projet_lifap4 1 mai 2017

http://

Chef de projet

Dates de début/fin du projet 28 févr. 2017 - 3 mai 2017

Avancée92%Tâches16Ressources3

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
Choix du projet	28/02/17	07/03/17
Rédaction du cahier des charges	08/03/17	17/03/17
Rédation du diagramme de classes	08/03/17	14/03/17
Codage de la classe Joueur	15/03/17	20/03/17
Codage de la classe Carte	15/03/17	20/03/17
Codage de la classe Partie	15/03/17	20/03/17
Codage de la classe Pioche	15/03/17	20/03/17
Codage de la classe Lancement	15/03/17	20/03/17
Re-codage de la classe Joueur	21/03/17	24/03/17
Re-codage de la classe Carte	21/03/17	24/03/17
Re-codage de la classe Partie	21/03/17	24/03/17
Re-codage de la classe Pioche	21/03/17	24/03/17
Re-codage de la classe Lancement	21/03/17	24/03/17
Mise en place du SDL	27/03/17	20/04/17
Mise à jour du diagramme de classes	01/05/17	01/05/17
Préparation de la soutenance finale	02/05/17	02/05/17

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Daryl	Développeur
Timo	Développeur
Huna	Développeur

3

Diagramme de Gantt

GANTT project					1		T	1		1	
Nom	Date d Date de fin	Semaine 9 27/02/17	Semaine 10 06/03/17	Semaine 11 13/03/17	Semaine 12 20/03/17	Semaine 13 27/03/17	Semaine 14 03/04/17	Semaine 15 10/04/17	Semaine 16 17/04/17	Semaine 17 24/04/17	Semaine 18 01/05/17
Choix du projet	28/02/ 07/03/17										
 Rédaction du cahier des charges 	08/03/ 17/03/17										
Rédation du diagramme de classe	s 08/03/ 14/03/17										
Codage de la classe Joueur	15/03/ 20/03/17										
 Codage de la classe Carte 	15/03/ 20/03/17										
Codage de la classe Partie	15/03/ 20/03/17										
Codage de la classe Pioche	15/03/ 20/03/17										
Codage de la classe Lancement	15/03/ 20/03/17										
Re-codage de la classe Joueur	21/03/ 24/03/17										
Re-codage de la classe Carte	21/03/ 24/03/17										
Re-codage de la classe Partie	21/03/ 24/03/17										
Re-codage de la classe Pioche	21/03/ 24/03/17										
Re-codage de la classe Lancemen	t 21/03/ 24/03/17										
Mise en place du SDL	27/03/ 20/04/17					Ţ.					
 Mise à jour du diagramme de clas 	01/05/ 01/05/17										
 Préparation de la soutenance final 	le 02/05/ 02/05/17										

5

Diagramme des Ressources

GANTT		2017	2017								
Nom	Rôle par défaut	Semaine 9	Semaine 10 06/03/17	Semaine 11 13/03/17	Semaine 12 20/03/17	Semaine 13 27/03/17	Semaine 14 03/04/17	Semaine 15 10/04/17	Semaine 16	Semaine 17 24/04/17	Semaine 18 01/05/17
± ● Daryl	Développeur										
± ● Timo	Développeur			500%	200%						
± ● Huna	Développeur				200%						